

SUDERINTA

Šilutės rajono savivaldybės administracijos
direktorius Virgilijus Pozingis
2021-09-29

(data)

(parašas)

SUDERINTA

Nacionalinės švietimo agentūros
direktorė Rūta Krasauskienė

2021-09-24

(data)

(parašas)

PATVIRTINTA

Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos
direktorė Jurgita Lidžiuviénė

2021-09-30 Nr. 11-110

(data, dokumentas, Nr.)

(parašas)

**ŠILUTĖS R. SAUGŲ JURGIO MIKŠO PAGRINDINĖS MOKYKLOS
KOKYBĖS KREPŠELIO PROJEKTO VEIKLOS TOBULINIMO PLANO, PATVIRTINTO ŠILUTĖS R. SAUGŲ JURGIO MIKŠO
PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2020-10-05 ĮSAKYMU NR. VI-95 PATIKSLINIMAS NR. 1**

2021-09-15

Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos Kokybės krepšelio projekto veiklos tobulinimo planas (toliau- MTV) keičiamas, nes per I projekto metus 2020-2021 mokslo metais keitėsi mokinių skaičius 5-8 klasėse, nuo 67 mokinių iki 62. Dėl 2020-2021 mokslo metais Lietuvoje paskelbtų

karantino - COVID 19 viruso grėsmės reikėjo organizuoti nuotolinį mokymą, todėl negalejome atlikti su mokiniais kontaktinių veiklų. Kai kurias MVT plano veiklas (lėšas), suderinus su Nacionaline švietimo agentūra (tolia – NŠA) raštu 2021-06-07 Nr. SD-1779(1.6.E) | 2021-06-04 Nr. D2-129 tikslinome ir nukéléme į antrus projekto metus.

Tikslas: Pagerinti mokinį asmeninę pažangą.

1. Uždavinys: Itraukti mokinius į mokymosi pasiekimų įvertinimą ir asmeninės pažangos planavimą.

Veikla	Kiekybinis rodiklis	Kokybinis rodiklis	Lėšų detalizavimas	Laikotarpis
				2021/2022 m. m.
1.1. Individualios mokinio pažangos (toliau–VIP) planavimas, stebėjimas ir mokinį konsultavimas: 1.1.1. Individualios pažangos <i>stebėjimas</i> ir VIP veiklos organizavimas.	90 proc. dalyko mokytojų naudoja VIP klausimyną ir stebi individualią mokinį pažangą. 63,5 proc. (buvo 37,5 proc.) mokinį – nesunku patiemis įvertinti savo darbą pamokoje. Pakoreguota mokinį grįžtamojo ryšio apie pamoką anketa.	Nuo 13,2 proc. iki 20 proc. padaugės mokinų padariusių individualią pažangą pagrindime paminėtuose dalykuose.	VIP koordinatorių DU (3 asmenys) 340 Eur.	2021 m. IV ketv. 2022 m. I,II ketv.
1.1.2. Mokytojų stažuotė Šiaulių Salduvės progimnazijoje „Mokinio individualios pažangos stebėjimas“	2 dienų stažuotė.		5 mokytojų 2 dienų stažuotės organizavimo išlaidos 730 Eur.: 1. Mokymasis, stebėjimas/ praktinis darbas/ refleksija – 300 Eur. 2. Komandiruotės išlaidos 425 Eur: <i>Nakvynės išlaidos – 175 Eur. Kelionės išlaidos – 100 Eur Dienpinigiai – 150 Eur. (15 Eur./d. * 2 dienų * 5 žmonės)</i>	2021 m. IV ketv. 2022 m. I ketv.

1.1.3. Demo sesijos mokytojams ir mokiniams „Mokymo(si) tikslų kėlimas ir jų įgyvendinimo strategijos“	60 proc. mokymuose dalyvavusių mokytojų padės sėkmingiau vaikams išsikelti mokymosi tikslus ir jų siekti. 50 proc. mokymuose dalyvavusių mokinį išmoks kelti savo tikslus siekiant pažangos ir susidaryti tikslų siekimo planą.		Demo sesijų kaina 1000 Eur.	2021 III; IV ketv.
1.1.4. Individuali pagalba mokiniui siekiant mokymosi tikslų.	Kiekvienam 5–10 klasės mokiniui individualios konsultacijos per mėnesį. (priklausomai nuo klasės dydžio skiriama nuo 2 iki 4.50 val.per mėnesį) X val/mén. x 8 mén..		II metai 2186 Eur.: Mokinių konsultavimo išlaidos, 6 asmenų DU: (X val/mén. * 8 mén./m.m. * val.jkai.)	2021 m. IV ketv. 2022 m. I; II ketv.
1.2. SEU programos įgyvendinimas mokinų savijautai ir individualiai pažangai gerinti: 1.2.2. SEU komandos refleksijos dėl SEU įrankių integravimo mokykloje.	Mokykloje parengta 10 ilgalaikių SEU planų 1–10 klasėms. 3 kartus per mokslo metus	10 proc. nuo 87,5 proc. pagerės mokinų savijauta mokykloje. Nuo 32,8 proc. iki 50 proc. pamokų mikroklimatas bus vertinamas labai gerai ir gerai. Kils 5–8 klasių mokinų akademiniai pasiekimai: sumažės lietuvių kalbos skaitymo nepasiekto patenkinamo lygio mokinų procentas nuo 9,5 proc. iki 5 proc.; mažės rašymo nepasiekusių patenkinamo ir pasiekusių	II metai: 776 Eur.: SEU koordinatoriaus DU (4val./mén. * 7mén. * val.jkai.) 268.70 Eur. Darbo grupės narių, 3 asmenų DU 506,7 Eur. (2val/mén. * 7mén. * val.jkai)	Refleksija 2021m. IV ketv. 2022 m. I; II ketv
1.2.3. SEKA tyrimo organizavimas. 1.2.4. SEU veiklų planavimas siekiant pokyčių remiantis SEKA tyrimo duomenų analize.	Atlikti antrą SEKA tyrimą: 3–4 kl., 5–8 kl., personalo ir šeimos.		SEKA tyrimas (statistikinė analizė ir atskirų dimensijų analizė) – 2526 Eur.	2 SEKA tyrimas 2021 m. IV ketv. 2022 m. I ketv..

1.2.5. Mokomosios medžiagos SEU programoms įgyvendinti įsigijimas.	100 proc. mokiniai dalyvaus SEU užsiėmimuose. 80 proc. dalykų mokytojų taikys SEU metodus pamokose.	patenkinamą lygių mokiniai procentas nuo 38 proc. iki 28 proc.	PUG, 1–10 kl. Mokiniai užrašai 1200 Eur. Kanceliariniai rinkiniai 400 Eur. (markeriai, konferenciniai lapai, baltas spalvotas popierius, magnetukai ir kt.)	2021 m. IV ketv. 2021 m. IV ketv.
1.2.6. Reflektivios konsultacijos – SEU integravimas į pamoką.	Per mokslo metus vyks 2 kontaktinės ir 2 nuotolinės reflektivios konsultacijos.		Reflektivios kontaktinės konsultacijos: 800 Eur. (33.34 Eur.- valandinis jkainis) <i>24 val. (4 konsul. po 6 val.)</i>	2021 m. IV ketv. 2022 m. I, II ketv.

2. Uždavinys: Itvirtinti mokytojų KGR, diegiant PS modulį ir Office 365 aplinką.

Veikla	Kiekybinis rodiklis	Kokybinis rodiklis	Lėšų detalizavimas	Laikotarpis
				2021-2022 m.m.
2.1. Kolegialaus mokytojų mokymosi stiprinimas: 2.1.1. Mokytojų KGR plėtojimas temomis „Refleksija-mokiniai pažangos ir išmokimo stebėjimas pamokoje“.	Sudarytos 5 mokytojų KGR grupės. 60 KGR pamokų, 10 pokalbių-refleksiju.	Gerės 5–10 kl. mokomujų dalykų pažymių vidurkis: lietuvių k. – nuo 5,9 iki 6,07, matematika – nuo 5,5 iki 5,66, socialinių mokslų nuo 6,35 iki 6,54, gamtos mokslų – nuo 6,33 iki 6,51.	Mokytojų KGR organizavimų išlaidos, 15 asmenų DU: II metai: 1050 Eur. (6 val. * val. jkai.)	2021 m. IV ketv. 2022 m. I; II ketv.
2.1.2. „Pamokos studijos“ (toliau–PS) modelio diegimas mokykloje su Šilutės r. Vilkyčių ir Usėnų pagrindinėmis mokyklomis ir Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija.	Nuo 14 proc. iki 50 proc. mokytojų reflektuoja su mokiniais pamokoje. Antraisiais projekto metais 5 mokytojai diegs PS modelį. Ne mažiau kaip 45 proc. mokytojų kurs šiuolaikinės pamokos turinj.		PS organizavimo išlaidos: II metai 5 mokytojai: PS pasitarimų organizavimo išlaidos 600 Eur (10val. x val.jkai) PS susitikimų transporto išlaidos 300 Eur.	2021m. IV ketv. 2022 m. I-II ketv.

2.1.3. Metodinių dienų-refleksijų organizavimas.	2 metodinės dienos; 4 mokytojai metodinių dienų organizatoriai, dalyvauja 80 proc. mokytojų.		Metodinės dienos (2 dienos) organizavimo išlaidos: organizatoriu DU – 300 Eur. (2 x (4 val. x val.jkain.)) organizacinės išlaidos (popierius, markeriai ir pan,) 200 Eur.	2021 m. IV ketv. 2022 m. II ketv.
2.2. Ugdymo(si) aplinkų atnaujinimas: 2.2.1. Office 365 aplinkos diegimas mokykloje: 2.2.1.1. mokymai mokytojams „Darbas su Office 365 aplinka“; 2.2.1.2 atliktas antras mokinį kompiuterinio raštingumo lygio tyrimas; 2.2.1.3 užduočių banko kūrimas ir įkėlimas į Office 365 aplinką.	Ne mažiau kaip 60 proc. mokinį atliks jvairias užduotis pateiktas Office 365 aplinkoje. Pagalbos neturintiems reikiama IT lygio teikimas. Visi 1–10 klasėse dirbantys mokytojai rengs pateiktis (skaidres) Office 365 aplinkoje (ne mažiau kaip po 10 pateikčių) skirtas individualiam mokinį darbui, žinių įtvirtinimui namuose, pamokose nedalyvavusiems mokiniams.	SUP mokinį individuali pažanga pagerēs bent 3 proc. 10 proc. (nuo 35,7 proc. iki 25,7 proc.) sumažės matematikos patenkinamą lygi pasiekusių mokinį, kurie pasieks pagrindinį arba aukštesnį lygį. Nuo 39 ,7 proc. iki 50 proc. kils 1-10 kl. mokinį lentelėje nurodytų dalykų individuali pažanga.	Office 365 sistemos administratoriaus - konsultanto DU 250 Eur. (1val/sav.*37 sav.* val.jkai.) Tyrimo organizavimo išlaidos (anketos paruošimas, apklausos vykdymas, duomenų apibendrinimas), 2 asmenų DU II metai 300 Eur. (10 val.*val.jkain.)	2022m. II ketv. <i>II tyrimas 2022m. I ketv.</i>
2.2.2. EMA (matematikos) aplinkų naudojimas 5–8 kl. mokiniams.	Nuo 74,9 proc. iki 80 proc. mokinį mokės rasti reikiamas informacijos mokymuisi.	Nuo 30 iki 40 padidės 5-10 kl. mokinį skaičius, padariusių matematikos asmeninę pažangą.	Matematikos Ema aplinka mokiniams: II metai: 62 mok. x 5 Eur. = 310 Eur.	2021 m. III-IV ketv..
2.2.3. EDUKA aplinkų naudojimas mokytojams	Mažes nuo 25,1 proc. iki 15 proc. rodiklis mokinį, kurie yra verčiami mokytis mokytojų/tėvų.		Eduka mokytojų aplinka: II metai 10 mokyt. * 15 Eur. = 150 Eur.	2021m. III-IV ketv.
2.2.4. Edukaciinių – mokymosi erdvų kūrimas (interaktyvūs ekranai, ergonominiai baldai).	50 proc. mokytojų nuo 5 iki 10 kartų per metus pamokose panaudos interaktyviuosius ekranus.		Konsultacijos mokytojams, kaip dirbti su skaitmeniniu turiniu ir interaktyviais ekranais išlaidos: 280 Eur	2021 m. III ketv. IV ketv 2022 m.

		Kompiuteriai Ema/Eduka aplinkoms ar hibridinės klasės įranga. II metai 1240 Eur Ergonominiai baldai (edukacinėms erdvėms): II metai 6300 Eur. (minkštasuoliai, staliukai)	<i>II ketv.</i> <i>2021 m.</i> <i>IV ketv.</i>
2.2.5. Mokyklos administracija ir „Kokybės krepšelio“ darbo grupės refleksijos.	6 refleksijos per du metus.	Refleksijų organizavimo išlaidos, 7 asmenų DU: II metai 710 Eur (9val./m.*val.ijkain.)	<i>2021 m.</i> <i>IV ketv.</i> <i>2022 m.</i> <i>I;II ketv.</i>
<i>2021 – 2022 m. m. 5-8 klasėse 62 mokiniai</i>			21948 Eur

*Pastaba: darbo užmokesčio(DU-toliau) skaičiavimo algoritmas:
mokytojo kvalifikacinių kategorijos koeficientas*177/151,92*1,1887*1,0145= Eur. už 1 val.*

Patvirtinu, kad šiame plane projektui finansuoti numatytos lėšos (Kokybės krepšelio lėšos) nėra suplanuotos apmokėti ugdymo reikmėms, t. y. toms mokyklos veikloms ir darbuotojams (priemonėms), kurioms mokymo lėšos privalo būti skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka (iš Klasės krepšelio).

Partnerio atsakingas asmuo

Jolita Kubaitienė, rvp. specialistė,
(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) J. Kubaitė
2021-09-29

Mokyklos vadovas

Jurgita Lidžiuvienė

